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1. Inleiding 

Wij zijn PostNL. Wij verbinden voor onze klanten de fysieke en online wereld. Zo verzorgen we de 
communicatie tussen mensen en bedrijven. We bezorgen zeven dagen per week pakketten en vijf dagen 
per week post. Op een doordeweekse dag bezorgen we in de Benelux gemiddeld 675.000 pakketten en 8 
miljoen brieven. We bieden steeds meer nieuwe diensten door combinaties van slimme netwerken, digitale 
toepassingen en juiste communicatiekanalen. Hiermee willen we het dagelijkse leven voor onze klanten 
gemakkelijker maken. 

Als het eerste beursgenoteerde postbedrijf beschikken we over het grootste en modernste netwerk voor 
brieven, pakketten en e-commerce in de Benelux. Daarnaast zijn we actief in Duitsland en Italië. Bij PostNL 
werken in totaal ruim 44.000 mensen. In 2017 bedroeg onze omzet €3,5 miljard. 

 
Als bezorger van pakketten en logistieke oplossingen zijn we een toonaangevende speler in de Benelux. 
Daarvoor houden we gelijke tred met de groeiende e-commercemarkt, die bovendien steeds 
internationaler wordt. Daarom zoeken we continu naar steeds ruimere aanlever- en bezorgopties, om ook 
in te spelen op de veranderende behoeftes van onze klanten. Daarnaast bieden we verschillende 
gespecialiseerde diensten, zoals het bezorgen van vers voedsel en gekoeld vervoer van medicijnen. 
 
Als grootste post- en pakkettenbedrijf van de Benelux zijn we ons sterk bewust van de impact die we op de 
wereld om ons heen hebben en kúnnen hebben. We verbinden mensen met elkaar, via post, pakketten en 
informatie. Met ons fijnmazige netwerk van locaties, voertuigen en mensen komen we iedere dag in elke 
straat en hebben we invloed op wat daar gebeurt. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid in alles 
wat we doen. Met de ambitie om dat vandaag weer beter te doen dan gisteren. 
 
Ons MVO-beleid rust op drie pijlers: goed werkgeverschap, zorg voor het klimaat en een vitale samenleving. 
Onze zorg voor het klimaat betekent dat wij gehuisvest willen zijn in duurzame groene gebouwen. 

 

2. Projectachtergrond 

Mede door de groei van de e-commerce markt is er een stijgende vraag naar pakketbezorging. PostNL 
realiseert daarom een nieuw pakkettensorteer- en distributiecentra op het bedrijventerrein Stichtsekant in 
Almere. De kavel van 22.000 vierkante meter ligt in midden in het logistieke centrum Stichtsekant. Het 
pakkettensorteercentra in Almere draagt optimaal bij aan het vergroten van de capaciteit voor de 
distributie en collectie van pakketten voor de regio. Zo blijft PostNL inspelen op de enorme groei van de e-
commerce markt. In Almere biedt PostNL 350 arbeidsplaatsen waarvan een deel voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
Het sorteercentrum omhelst een deel voor de sortering en distributie van pakketten, inclusief een KVV-deel 
(kleinvervoer). 
 
Sorteercentrum 
• Ca 7.409 m2 bedrijfsruimte 
• 58 docks voor bestelbusjes 
• 14 loading docks 
 
KVV 
• Ca 325 m2 bedrijfsruimte 
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• 10 docks voor bestelbusjes  
 
De oplevering van het sorteercentrum staat gepland voor medio 2019. 
 

3. BREEAM ambitie 

PostNL heeft de ambitie om voor deze nieuwbouw het certificaat BREEAM-NL Outstanding te verkrijgen. 
BREEAM is een integrale en internationaal erkende beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie 
van gebouwen te bepalen. BREEAM-NL Outstanding is de hoogste duurzaamheidgraad. Het keurmerk 
gaat verder dan alleen energie- en materiaalgebruik. Het gaat om de realisering van een duurzaam 
gebouw in de brede zin van het woord. BREEAM-NL hanteert negen categorieën met eisen en 
voorwaarden waar aan moet worden voldaan. Dit zijn management, gezondheid, energie, transport, 
water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, en vervuiling. 
 
De richtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 versie 2.0 wordt hiervoor als uitgangspunt 
genomen. 
 
 

 

 
                                  Outstanding 
 

 

 
 
 

4. Gebouw- en projectinformatie 

 
Opdrachtgever:   PostNL Real Estate BV 
 
BREEAM adviseur :  TRAJECT Adviseurs & Managers  
BREEAM assessor :  W4Y Harderwijk 
Bouwjaar :   2019 
Architect :   Eigen ontwerp 
Constructeur:   Bartels Ingenieursbureau 
 
Aannemer:   Aan de Stegge Twello 
W-Installateur:   Lomans 
E-Installateur:   Lomans 
Commissioning manager:                 De Groene Jongens 
 
Bruto vloeroppervlak (BVO)  7.734 m² 
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Aantal bouwlagen  2  st. 
 
Kantoor/Bijeenkomstfunctie  777 m² 
Waarvan verkeersruimten  267 m2 
 
Industriefunctie  6.957 m² 
 
Omvang Terrein  22.000m2/2,20 ha 
 
EPG score kantoor:  0,0  
Verwarming/koeling:  VRF systeem, bodem/buitenlucht warmtepomp 
Ventilatie:   Gebalanceerde ventilatie met WTW (kantoor) 

Mechanische toevoer en afvoer (industrie) 
Verlichting:   LED-verlichting 
 
Bouwtijd:   september 2018 t/m maart 2019 
 

 

5. Duurzame ontwerpmaatregelen 

De nieuwbouw kent de volgende noemenswaardige duurzame ontwerpmaatregelen: 
 

• Energiezuinige LED-verlichting; 
• Hoge isolatiewaarden voor dak en gevels voor minimaal energieverlies; 
• Toepassing van materialen met een verantwoorde herkomst in de hoofdbouwdelen 
• Energieopwekking op locatie d.m.v. PV-cellen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 206 kWp  
• Duurzame opwekking van warmte met een Lucht-Water-Warmtepomp 
• Waterbesparende maatregelen: alle toiletten gebruiken max. 4 liter per spoelbeurt, alle kranen 

max 6l/min en tenminste 50% van de herentoiletten is uitgevoerd als urinoir, welke maar met 1,5 
liter spoelen; 

• Bemetering van afzonderlijke energie en waterstromen; 
• Maatregelen t.b.v. het duurzame medegebruik van de locatie voor vogels en insecten in de vorm 

van nestkasten, een insectenhotel en specifieke beplanting. 
 
Deze maatregelen leiden o.a. tot de volgende energetische gebouwprestaties: 
 
Verwachte energiebehoefte per m² BVO/per jaar (BENG indicator 1)    42,7 kWh 
Verwacht primair energieverbruik per m² BVO/per jaar (BENG indicator 2)   9,0 kWh 
Verwacht aandeel van hernieuwbare energiebronnen (BENG indicator 3)    33,7 kWh 
Verwacht waterverbruik in (m³/persoon/jaar)    5,2 m³ 
 

 

 

6. Milieuvriendelijk bouwproces 

Voor de nieuwbouw wordt staalbouw toegepast. Deze bouwmethodiek maakt efficiënt bouwen en 
afvalvermindering mogelijk vanwege het grote aandeel prefab bouwdelen. Daarnaast vindt er scheiding van 
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afval plaats in minimaal zes stromen. Afvalscheiding en –vermindering zijn onderdelen van het door het 
bouwteam opgestelde Smart Waste Management Plan. 
 
Daarnaast is er een werkplan opgesteld om de milieu-impact van de bouwplaats verder te beperken. In het 
werkplan staan diverse maatregelen genoemd die hieraan bijdragen. Deze maatregelen hebben onder 
andere als doel het beperken van CO2- uitstoot als gevolg van transport op de bouwplaats, het beperken 
van waterverbruik, en het minimaliseren van lucht en grondwatervervuiling. 
 
Ook worden er maatregelen getroffen die medegebruik van het plangebied door dier- en plantsoorten in de 
Tabel 2 en/of 3 van de AMvB van de Flora en Faunawet ondersteunen.  
 

 

7. BREEAM proces en organisatie 

Er wordt gestreefd naar het behalen van BREEAM waarderingsniveau ‘Outstanding’. Door diverse 
maatregelen te implementeren zal het nieuwbouw-gedeelte voldoen aan de crediteisen binnen 9 
categorieën van de BREEAM-NL methodiek, waarvoor punten behaald worden. Voor de totaalscore van 
‘Outstanding’ moet minimaal 85% van het totaal aantal haalbare punten gehaald worden.  
 
TRAJECT Adviseurs & Managers verzorgt als externe “BREEAM expert” de procesadvisering, het 
management en de begeleiding rond de BREEAM certificering. TRAJECT stuurt en coördineert de 
totstandkoming van de uiteindelijke bewijsvoering en creditverantwoording, met behulp van de 
verschillende betrokken partijen die bewijslast-documentatie (mede-)opstellen en aandragen. 
 
De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Aan de Stegge Twello B.V. Bouwbedrijf. Zij zijn 
gespecialiseerd in de ontwikkeling en realisatie van bedrijfsmatig en commercieel vastgoed voor 
ondernemers. Aan de Stegge neemt de beheersing van het gehele bouwproces op zich, van eerste 
planontwikkeling tot en met de uitvoering van de feitelijke bouw. Het bedrijf heeft al veel ervaring met het 
uitvoeren van BREEAM-bouwprojecten, en is participant van de Dutch Green Building Council. 
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8. Kosten en baten 

Uit ons MVO-beleid volgt dat wij beogen om gehuisvest te zijn in duurzame groene gebouwen. Dit brengt 
uiteraard meerkosten met zich mee. 
 
Met het oog op de Europese Energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 investeert de Nederlandse 
overheid fors in subsidieregelingen op het gebied van schone en duurzame energie. Met een BREEAM-NL 
certificaat kan PostNL een beroep doen op de Milieu-Investeringsaftrek (MIA). Dankzij de MIA subsidie kan 
een significant deel van de meerkosten gecompenseerd worden die gepaard gaan met de hogere 
duurzaamheidseisen aan onze nieuwbouw. 
 
Daar staat tegenover dat met de meer-investering in een duurzaam en gezond gebouw ook een reductie 
van operationele gebouwkosten en een potentiële toename van productiviteit en gezondheid van onze 
werknemers gerealiseerd kan worden. 
 

9. Tips voor een volgend project 

Op basis van ervaringen uit dit en voorgaande projecten, vinden wij de volgende aandachtspunten van 
belang voor een perfect BREEAM-traject: 

 

 BREEAM zo vroeg mogelijk in het proces opnemen; 

 Het keuzemoment voor BREEAM-certificatie en de pre-assessment van welke credits 

haalbaar zijn naar voren halen in het proces, bijvoorbeeld in de SO-VO fase; 

 Werk met een ‘bouwteam’ met vertegenwoordigers van alle relevante partijen, zodat 

nauwe samenwerking en goede communicatie tussen adviseurs, aannemers en andere 

participanten plaatsvindt – juist ook face-to-face en ‘ in het veld’ op de bouwlocatie zelf. 
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10. Pre-assessmentscore en credits 

 
 

BREEAM-NL Categorie Ambitie + OUTSTANDING 
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12%     Management  11,25% 1,4% 9,9% 

15%     Gezondheid 14,47% 1,3% 13,2% 

19 %    Energie 16,63% 2,1% 14,6% 

8%       Transport 6,00% 0,7% 5,3% 

6%       Water 5,25% 0,7% 4,6% 

12,5%  Materialen 5,78% 0,7% 5,1% 

7,5%    Afval 7,50% 0,9% 6,6% 

10%     Landgebruik en ecologie 6,63% 0,8% 5,6% 

10%     Vervuiling 7,27% 0,9% 6,4% 

Innovatie 7,00%      7% 

Totale BREEAM-NL score 87,5% 16% 78% 

BREEAM-NL Kwalificatie OUTSTANDING      

 
 

12% Management  

Man 1 Prestatieborging 

Man 2 Bouwplaats en omgeving 

Man 3 Milieu-impact bouwplaats 

Man 4 Gebruikershandleiding 

Man 8 Veiligheid 

Man 9 Kennisoverdracht 

Man 11 Onderhoudsgemak 

Man 12 Levenscyclus kostenanalyse 

15% Gezondheid 

Hea 1 Daglicht 

Hea 2 Uitzicht 

Hea 3 Tegengaan lichthinder 

Hea 4 Hoog frequent verlichting 

Hea 5 Kunstverlichting binnen- en buiten 

Hea 6 Lichtregeling 

Hea 8 Interne luchtkwaliteit 

Hea 9 Vluchtige organische verbindingen 
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Hea 10 Thermisch comfort 

Hea 11 Temperatuurregeling 

19% Energie 

Ene 1 CO₂ emissie reductie 

Ene 2 Sub-metering energieverbruiken 

Ene 4 Energiezuinige buitenverlichting 

Ene 5 Toepassing van duurzame energie 

Ene 6 Minimalisatie infiltratie laad/losplatforms 

Ene 26 Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil 

8% Transport 

Tra 1 Aanbod van Openbaar Vervoer (OV) 

Tra 2 Afstand tot basisvoorzieningen 

Tra 3 Alternatief vervoer 

Tra 4 Voetgangers- en fietsersveiligheid 

Tra 5 Vervoersplan en parkeerbeleid 

Tra 7 Vervoersinformatie 

Tra 8 Toelevering en manoeuvreren 

6% Water 

Wat 1 Waterverbruik 

Wat 2 Watermeter 

Wat 3 Hoofd lekdetectie 

Wat 4 Zelfsluitende watertoevoer sanitair 

Wat 6 Irrigatiesystemen 

12,5% Materialen 

Mat 1 Bouwmaterialen 

Mat 5 Onderbouwde herkomst van materialen 

Mat 7 Robuust ontwerpen 

Mat 8 Gebouwflexibliliteit 

7,5% Afval 

Wst 1 Afvalmanagement op de bouwplaats 

Wst 2 Gebruik van secundair materiaal 

Wst 3 Opslagruimte voor herbruikbaar afval 

Wst 6 Inrichting 

10% Landbouw en ecologie 

LE 1 Hergebruik van land 

LE 3 Aanwezige planten en dieren op de locatie 

LE 4 Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied 

LE 6 Duurzaam medegebruik van planten en dieren op de lange termijn 

10% Vervuiling 

Pol 1 GWP van koudemiddelen voor klimatisering 

Pol 2 Voorkomen van lekkages van koudemiddelen 
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Pol 3 GWP van koudemiddelen voor warenkoeling 

Pol 4 Ruimteverwarming gerelateerde Nox emissie 

Pol 7 Minimalisering lichtvervuiling 

Pol 8 Geluidsoverlast 

 
 


